# Izvješće o provedbi plana projekta

za razdoblje od 23.05.2022. do 05.06.2022.

## Cijeli tim

Datum	Zadatak	Broj radnih	Provedeno	Problemi	Korekcija
		sati			
22.05 –	Izrada	12	Da	Ne	
24.05	fizičkog				
	modela baze				
	podataka				
24.05.	Izrada	20	Da	Ne	
	grafičkog				
	sučelja				

### Komentar

Izradili smo inicijalne verzije fizičkog modela baze i grafičkog sučelja. Oba elementa su naravno ažurirana prilikom razvijanja ostalih funkcionalnosti. Napokon smo riješili probleme s verzioniranjem koda te krećemo s intenzivnim radom na implementaciji.

## Matej Mihaljević

Datum	Zadatak	Broj radnih sati	Provedeno	Problemi	Korekcija
29.05. – 01.06.	Izrada i testiranje modula dodatnih proizvoda	12	Da	Ne	
01.06. – 04.06.	Izrada i testiranje modula upravljanja kinima	20	Da	Ne	
04.06.	Započeta izrada modula upravljanja dvoranama	8	Da	Ne	

#### Komentar

Ovo je bio prvi "pravi" radni dvotjedan nakon početne izrade dokumentacije, pokušavao sam nadoknaditi čim više aktivnosti iz protekla dva tjedna u kojima se nije radilo na izradi. Upravljanje kinima se nije moglo implementirati kao što je navedeno prvobitno u dokumetaciji te su bile potrebne određene preinake. Većih problema nije bilo, samo neke sitnice koje su se rješavale vrlo brzo. Najčešće greškice uočene kod testiranja.

## Roko Milošević

Datum	Zadatak	Broj radnih sati	Provedeno	Problemi	Korekcija
24.05. –	Izrada i	16	Da	Ne	
27.05.	testiranje				
	modula				
	prijave				
28.05.	Izrada i	20	Da	Ne	
	testiranje				
	modula				
	upravljanja				
	filmom				
29.05. –	Izrada i	16	Da	Ne	
01.06.	testiranje				
	modula				
	upravljanja				
	terminom				
01.06. –	Izrada i	20	Da	Ne	
04.06.	testiranje				
	modula za				
	slanje				
	obavijesti				

#### Komentar

Motiviran frustracijama prijašnja dva tjedna sam brzo prionuo na posao te praktički u tjedan dana odradio sve četiri funkcionalnosti. Do kraja ove faze projekta svakako planiram implementirati manje promjene u svoje funkcionalnosti te ispraviti eventualno greške koje nastanu. Posljednji tjedan ostavljam prazan u svrhu rješavanja problema nastalih pri integraciji mojih funkcionalnosti s koleginim.