

# Izvješće o provedbi plana projekta

za razdoblje od 18.04.2022. do 01.05.2022.

## Cijeli tim

| Datum       | Zadatak                                | Broj radnih sati | Provedeno | Problemi | Korekcija |
|-------------|--|------------------|-----------|----------|-----------|
| 23.04.2022. | Izrada projektnog plana                | 14               | Da        | /        | /         |
| 26.04.2022. | Timski sastanak                        | 2                | Da        | /        | /         |
| 27.04.2022. | Specifikacija strukture dokumentacije  | 2                | Da        | /        | /         |
| 27.04.2022. | Timski sastanak                        | 3                | Da        | /        | /         |
| 28.04.2022. | Specifikacija korisničkih zahtjeva     | 3                | Da        | /        | /         |
| 28.04.2022. | Sastanak s klijentom                   | 1                | Da        | /        | /         |
| 29.04.2022. | Definiranje konačnih zahtjeva          | 1                | Da        | /        | /         |
| 30.04.2022. | Izrada slučajeva korištenja aplikacije | 5                | Da        | /        | /         |

## Komentar

Izradom projektnog plana smo zaključili fazu planiranja te započeli fazu konceptualnog modeliranja. U fazi konceptualnog modeliranja smo specificirali strukturu dokumentacije i prešli na fazu analize i specifikacije zahtjeva. Ponovno smo se sastali te specificirali korisničke zahtjeve koje je potom klijent pregledao te na njih dao povratnu informaciju. Uzevši u obzir klijentovu povratnu informaciju smo definirali konačne zahtjeve te tako zaključili fazu analize i specifikacije zahtjeva i prešli na fazu logičkog modeliranja.

Matej Mihaljević

| Datum       | Zadatak                                | Broj radnih sati | Provedeno  | Problemi                 | Korekcija               |
|-------------|--|------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| 30.04.2022. | Opis aplikacijske domene               | 1h               | Da         | /                        | /                       |
| 01.05.2022. | Detaljna specifikacija definicije kina | 4h               | Djelomično | Prevelika funkcionalnost | Podijeljena na 3 dijela |

#### Komentar

S opisom aplikacijske domene nije bilo problema, ali je definicija kina bila prevelika funkcionalnost te sam je morao razdvojiti u više dijelova.

#### Roko Milošević

| Datum       | Zadatak  | Broj radnih sati | Provedeno | Problemi | Korekcija |
|-------------|--|------------------|-----------|----------|-----------|
| 30.04.2022. | Definiranje perspektive proizvoda i karakteristike korisnika | 1                | Da        | /        | /         |
| 01.05.2022. | Detaljna specifikacija prijave                               | 6                | Da        | /        | /         |

#### Komentar

Nisam imao nikakvih problema u formatiranju dokumentacije ni definiranju detaljne specifikacije funkcionalnosti prijave. Vjerujem kako je ovo jedna od lakših funkcionalnosti za definirati i naposljetku implementirati.

#### Antonija Radoš

| Datum       | Zadatak                             | Broj radnih sati | Provedeno | Problemi | Korekcija |
|-------------|-------------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 01.05.2022. | Detaljna specifikacija registracije | 6                | Da        | /        | /         |

### Komentar

Nisam imala problema u formatiranju dokumentacije ni definiranju detaljne specifikacije funkcionalnosti registracije. Zasigurno će nju biti lakše implementirati nego ostale dvije funkcionalnosti.