Izvješće o provedbi plana projekta

za razdoblje od 09.05.2022. do 22.05.2022.

Cijeli tim

Datum	Zadatak	Broj radnih sati	Provedeno	Problemi	Korekcija
	Svi zadaci vezani za četvrtu fazu – implementaciju i testiranje			Kašnjenje čitavog projekta nastalo kao posljedica tehničkih problema i problema s ljudskim potencijalima tvrtke	Pomaknuti sve aktivnosti iz prethodna dva tjedna na sljedeći tjedan.

Komentar

Dva tjedna između 9. i 22. svibnja je obilježilo sveopće kašnjenje i zanemarivanje rada na projektu zbog raznih drugih obveza i projekata te, još važnije, gomile tehničkih problema nastalih kao posljedica gubitka jednog od članova tima i općenitog manjka znanja o alatima korištenim za projekt. Primarno smo imali probleme sa verzioniranjem koda te nam je trebalo par tjedana i nekoliko sastanaka da napokon razriješimo sve nedoumice.

Matej Mihaljević

Datum	Zadatak	Broj radnih sati	Provedeno	Problemi	Korekcija

Komentar

U ova dva tjedna se nije radilo te je cijeli plan kasnio, rješavane su druge obveze te se vrijeme na projektu potrošilo na proučavanje alata u kojima će se projekt izvoditi, najviše na sourcetree i verzioniranje koda.

Roko Milošević

Datum	Zadatak	Broj radnih sati	Provedeno	Problemi	Korekcija

Komentar

Iritiran kašnjenjem čitavog projekta koje je uzrokovano vlastitim manjkom znanja o verzioniranju koda i vlastitim greškama pri organizaciji radnog vremena, odlučio sam započeti izradu fizičkog modela baze podataka. Većinu vremena sam proveo istražujući verzioniranje koda te ponešto i istražujući o Windows Servisima, predviđajući da će mi ta funkcionalnost u budućnosti stvarati probleme.