Izvješće o provedbi plana projekta

za razdoblje od 06.06.2022. do 12.06.2022.

Cijeli tim

Datum	Zadatak	Broj radnih	Provedeno	Problemi	Korekcija
		sati			
06.06. –	Integracija	24	Da	Ne	
12.06.	modula				
06.06. –	Testiranje	16	Da	Ne	
12.06.	cjelokupne				
	aplikacije				

Komentar

Ovaj posljednji tjedan provodimo uglavnom u integraciji funkcionalnosti, testiranju sustava te ažuriranju preostale dokumentacije.

Matej Mihaljević

Datum	Zadatak	Broj radnih sati	Provedeno	Problemi	Korekcija
06.06. – 09.06.	Izrada i testiranje modula upravljanja dvoranama	20	Da	Ne	
09.06.	Izrada i testiranje modula rezervacije dvorana	10	Da	Sitni	
09.06. – 10.06.	Izrada i testiranje modula statistike gledanosti	10	Da	Ne	

Komentar

Ovaj tjedan su odrađeni svi zaostatci u planu projekta, većih problema nije bilo, uglavnom je bilo dosta istraživanja za rad s User Control-om. Sitni problemi su uočeni kod testiranja pa postepeno ispravljani, također su dodane iznimke i sitnice kao što je dizajn.

Roko Milošević

Datum	Zadatak	Broj radnih sati	Provedeno	Problemi	Korekcija

Komentar

Čitav tjedan sam proveo ispravljajući sitne greške u svojim funkcionalnostima te pomažući u integraciji čitavog sustava. Većinu vremena sam proveo istražujući o instalaciji ("setup"-u) projektnog rješenja te sam na kraju i sproveo pripremu rješenja za instalaciju.