Izvješće o provedbi plana projekta

za razdoblje od 07.03.2022. do 20.03.2022.

Cijeli tim

| Datum | Zadatak | Broj radnih sati | Provedeno | Problemi | Korekcija |
|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------|---|-----------|
| 08.03.2022. | Timski sastanak | 3 | Da | / | / |
| 09.03.2022. | Izrada koncepta aplikacije | 24 | Da | / | / |
| 15.03.2022. | Sastanak s klijentom | 3 | Da | Klijent zatražio sitne korekcije koncepta aplikacije | / |

Komentar

Matej Mihaljević

| Datum | Zadatak | Broj radnih sati | Provedeno | Problemi | Korekcija |
|-------|---------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | |

Komentar

Roko Milošević

| Datum | Zadatak | Broj radnih sati | Provedeno | Problemi | Korekcija |
|-------|---------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | |

Komentar

Antonija Radoš

| Datum | Zadatak | Broj radnih sati | Provedeno | Problemi | Korekcija |
|-------|---------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | |

Komentar